

Compte rendu - Réunion d'août 2025

Date : 28 août 2025

Lieu : Salle de conférence - Étage 3

Ordre du jour :

- Avancement du projet EventHub
- Intégration des nouvelles fonctionnalités
- Planification des prochaines étapes

Décisions prises :

1. Déploiement de la version bêta le 15 septembre 2025
2. Mise en place des rappels automatiques par email et notification
3. Préparation d'une formation interne pour les utilisateurs

Responsables :

- Nedia : Coordination générale
- Équipe Dev : Correctifs et intégrations
- Équipe Support : Préparer la documentation utilisateur